每周待办事项 打印于 2017年12月25日 项目1t

标识	只号	标记	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
	1月10日 12	的那一周	起草初步的软件规范	3 个工作日	2010年1月14日	2010年1月19日	11	李秋莲
	1月17日 12 15	的那一周	起草初步的软件规范 根据反馈修改软件规范	3 个工作日 1 个工作日	2010年1月14日 2010年1月22日	2010年1月19日 2010年1月25日	11 14	李秋莲 李秋莲
	1月24日 15 17	的那一周	根据反馈修改软件规范 获得开展后续工作的批准(概念、期限和预算	1 个工作日 8 工时	2010年1月22日 2010年1月26日	2010年1月25日 2010年1月27日	14 16	李秋莲 李秋莲
	2月14日 25	的那一周	根据反馈修改功能规范	1 个工作日	2010年2月18日	2010年2月19日	24	李秋莲
	2月21日 36 52	的那一周	根据产品规范制定单元测试计划 制定针对最终用户的培训规范	8 个工作日 6 个工作日	2010年2月22日 2010年2月22日	2010年3月4日 2010年3月2日	27 27	李秋莲[50%] 李秋莲[50%]
	2月28日 36 52	的那一周	根据产品规范制定单元测试计划 制定针对最终用户的培训规范	8 个工作日 6 个工作日	2010年2月22日 2010年2月22日	2010年3月4日 2010年3月2日	27 27	李秋莲[50%] 李秋莲[50%]
	3月7日 62	的那一周	开发"帮助"系统	3 周工时	2010年3月9日	2010年3月29日	32FS−50%, €	李秋莲
	3月14日 62	的那一周	开发"帮助"系统	3 周工时	2010年3月9日	2010年3月29日	32FS-50%, 6	李秋莲
	3月21日 62	的那一周	开发"帮助"系统	3 周工时	2010年3月9日	2010年3月29日	32FS−50%, €	李秋莲
, , , , , ,	3月28日 62 64	的那一周	开发"帮助"系统 根据反馈修改"帮助"文档	3 周工时 2 个工作日	2010年3月9日 2010年4月2日	2010年3月29日 2010年4月5日	32FS-50%, 6	李秋莲 李秋莲
	4月4日 64	的那一周	根据反馈修改"帮助"文档	2 个工作日	2010年4月2日	2010年4月5日	63	李秋莲
	4月18日 47	的那一周	找出不符合规范的异常情况	2 个工作日	2010年4月21日	2010年4月23日	46	李秋莲