每周待办事项 打印于 2017年12月25日 项目1t

标识号	标记	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
开始于 1月3日 8	的那一周	获得核心资源	1 个工作日	2010年1月6日	2010年1月7日	7	石航
开始于 1月24日 18 21	日 的那一周	获得所需资源 审阅初步的软件规范	1 个工作日 2 个工作日	2010年1月27日 2010年1月28日	2010年1月28日 2010年2月1日	17 19	石航 石航
开始于 1月31日 21	日 的那一周	审阅初步的软件规范	2 个工作日	2010年1月28日	2010年2月1日	19	石航
开始于 2月21日 54 65	日 的那一周	确定培训方法(基于计算机的培训、教室授训制定用户手册规范	4 个工作日 4 个工作日	2010年2月22日 2010年2月22日	2010年2月26日 2010年2月26日	27 27	石航[50%] 石航[50%]
开始于 3月21日 55	1 的那一周	编写培训材料	3 周工时	2010年3月24日	2010年4月14日	34, 52, 53, 5	石航
开始于 3月28日 55	日 的那一周	编写培训材料	3 周工时	2010年3月24日	2010年4月14日	34, 52, 53, ξ	石航
开始于 4月4日 55	的那一周	编写培训材料	3 周工时	2010年3月24日	2010年4月14日	34, 52, 53, 8	石航
开始于 4月11日 55 56	日 的那一周	编写培训材料 研究培训材料的可用性	3 周工时 4 个工作日	2010年3月24日 2010年4月14日	2010年4月14日 2010年4月20日	34, 52, 53, ξ 55	石航 石航
开始于 4月18日 56	1 的那一周	研究培训材料的可用性	4 个工作日	2010年4月14日	2010年4月20日	55	石航
开始于 5月2日 76	的那一周	获得用户反馈	1 周工时	2010年5月3日	2010年5月10日	75	石航
开始于 5月9日 76 83	的那一周	获得用户反馈 培训技术支持人员	1 周工时 1 个工作日	2010年5月3日 2010年5月14日	2010年5月10日 2010年5月17日	75 82	石航 石航
开始于 5月16日 83	日 的那一周	培训技术支持人员	1 个工作日	2010年5月14日	2010年5月17日	82	石航