每周待办事项 打印于 2017年12月25日 项目1t

标识号 标记	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
开始于 2月21日 的那一周 37	根据产品规范制定整体测试计划	4 个工作日	2010年2月22日	2010年2月26日	27	许艳丽
开始于 2月28日 的那一周 33	开发人员测试(初步调试)	15 个工作日	2010年3月3日	2010年3月24日	32FS-75%	许艳丽
开始于 3月7日 的那一周 33	开发人员测试(初步调试)	15 个工作日	2010年3月3日	2010年3月24日	32FS-75%	许艳丽
开始于 3月14日 的那一周 33	开发人员测试(初步调试)	15 个工作日	2010年3月3日	2010年3月24日	32FS-75%	许艳丽
开始于 3月21日 的那一周 33	开发人员测试(初步调试)	15 个工作日	2010年3月3日	2010年3月24日	32FS-75%	许艳丽
开始于 3月28日 的那一周 40 41	测试组件模块是否符合产品规范 找出不符合产品规范的异常情况	2 个工作日 3 个工作日	2010年3月31日 2010年4月2日	2010年4月2日 2010年4月7日	34, 39 40	许艳丽 许艳丽
开始于 4月4日 的那一周 41	找出不符合产品规范的异常情况	3 个工作日	2010年4月2日	2010年4月7日	40	许艳丽
开始于 4月11日 的那一周 46	测试模块集成情况	5 个工作日	2010年4月14日	2010年4月21日	44	许艳丽
开始于 4月18日 的那一周 46 48	测试模块集成情况 修改代码	5 个工作日 3 个工作日	2010年4月14日 2010年4月23日	2010年4月21日 2010年4月28日	44 47	许艳丽 许艳丽
开始于 4月25日 的那一周 48	修改代码	3 个工作日	2010年4月23日	2010年4月28日	47	许艳丽