每周待办事项 打印于 2017年12月25日 项目1t

标识号	标记	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
开始于 1月3日 5 6 7	的那一周	确定项目范围 获得项目所需资金 定义预备资源	4 工时 1 个工作日 1 个工作日	2010年1月4日 2010年1月4日 2010年1月5日	2010年1月4日 2010年1月5日 2010年1月6日	5 6	谭明云 谭明云 谭明云
开始于 1月17日 13 14	的那一周	制定初步预算 工作组共同审阅软件规范/预算	2 个工作日 8 工时	2010年1月19日 2010年1月21日	2010年1月21日 2010年1月22日	12 13	谭明云 谭明云
开始于 1月24日 16 73 74	的那一周	制定交付期限 确定测试群体 确定软件分发机制	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	2010年1月25日 2010年1月28日 2010年1月29日	2010年1月26日 2010年1月29日 2010年2月1日	15 19 73	谭明云 谭明云 谭明云
开始于 1月31日 74 22	的那一周	确定软件分发机制 制定功能规范	1 个工作日 5 个工作日	2010年1月29日 2010年2月1日	2010年2月1日 2010年2月8日	73 21	谭明云 谭明云
开始于 2月7日 22	的那一周	制定功能规范	5 个工作日	2010年2月1日	2010年2月8日	21	谭明云
开始于 2月14日 26	的那一周	获得开展后续工作的批准	8 工时	2010年2月19日	2010年2月22日	25	谭明云
开始于 2月21日 26 30 31	的那一周	获得开展后续工作的批准 确定模块化/分层设计参数 分派任务给开发人员	8 工时 1 个工作日 1 个工作日	2010年2月19日 2010年2月23日 2010年2月24日	2010年2月22日 2010年2月24日 2010年2月25日	25 29 30	谭明云 谭明云 谭明云
开始于 3月28日 63	的那一周	审阅"帮助"文档	3 个工作日	2010年3月30日	2010年4月1日	62	谭明云
开始于 4月18日 57 58	的那一周	对培训材料进行最后处理 制定培训机制	3 个工作日 2 个工作日	2010年4月20日 2010年4月23日	2010年4月23日 2010年4月27日	56 57	谭明云 谭明云
开始于 4月25日 58 75	的那一周	制定培训机制 安装/部署软件	2 个工作日 1 个工作日	2010年4月23日 2010年4月30日	2010年4月27日 2010年5月3日	57 50, 59, 69, 7	谭明云 谭明云
开始于 5月2日 75	的那一周	安装/部署软件	1 个工作日	2010年4月30日	2010年5月3日	50, 59, 69, 7	谭明云
开始于 5月9日 77 80 81 82	的那一周	评估测试信息 确定最终部署策略 确定部署方法 获得部署所需资源	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	2010年5月10日 2010年5月11日 2010年5月12日 2010年5月13日	2010年5月11日 2010年5月12日 2010年5月13日 2010年5月14日	76 78 80 81	谭明云 谭明云 谭明云 谭明云
开始于 5月16日 84 87 88 89	的那一周	部署软件 将经验教训记录存档 分发给工作组成员 建立软件维护小组	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	2010年5月17日 2010年5月18日 2010年5月19日 2010年5月20日	2010年5月18日 2010年5月19日 2010年5月20日 2010年5月21日	83 85 87 88	谭明云 谭明云 谭明云 谭明云