## 每周待办事项 打印于 2017年12月25日 项目1t

标识号 标记	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
开始于 2月7日 的那一周 23	根据功能规范开发原型	4 个工作日	2010年2月8日	2010年2月12日	22	罗均
开始于 2月21日 的那一周 53 32	制定针对产品技术支持人员的培训规范 编写代码	3 个工作日 15 个工作日	2010年2月22日 2010年2月25日	2010年2月25日 2010年3月18日	27 31	罗均 罗均
开始于 2月28日 的那一周 32	编写代码	15 个工作日	2010年2月25日	2010年3月18日	31	罗均
开始于 3月7日 的那一周 32	编写代码	15 个工作日	2010年2月25日	2010年3月18日	31	罗均
开始于 3月14日 的那一周 32	编写代码	15 个工作日	2010年2月25日	2010年3月18日	31	罗均
开始于 3月21日 的那一周 39	审阅模块化代码	5 个工作日	2010年3月24日	2010年3月31日	34, 36	罗均
开始于 3月28日 的那一周 39	审阅模块化代码	5 个工作日	2010年3月24日	2010年3月31日	34, 36	罗均
开始于 4月4日 的那一周 42	修改代码	3 个工作日	2010年4月7日	2010年4月12日	41	罗均
开始于 4月11日 的那一周 42 43	修改代码 重新测试经过修改的代码	3 个工作日 2 个工作日	2010年4月7日 2010年4月12日	2010年4月12日 2010年4月14日	41 42	罗均 罗均